

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

2025 KALİTE FAALİYET PLANI VE GERÇEKLEŞME DURUMU

(2024-2025 Akademik Yılı)

Yayın Tarihi: 21.10.2026 Revizyon No: 00

No	Toplantı	Karar No	Faaliyet (Kalite Komisyonu Kararı)	Karar Türü	Sorumlu	Termin	Kaynak	Durum	Açıklama / Gerçekleşmeme Nedeni	Kanıt	Yeni Termin
A. PLANLANAN FAALİYETLER: 2024 yılı kalite toplantılarında alınan kararlar											
1	Mart 2024 (01.03.2024)	1	Öğrenci memnuniyet anketinin düzenlenmesi	Sürdürme	Bölüm Başkanı	Her dönem	İnsan Gücü	Gerçekleşmedi	Ortak bir form üzerinde karar kılınmadı.		
2	Mart 2024 (01.03.2024)	2	Dış paydaş olarak CEDİD Derneği ile iletişime geçilmesi ve iş birliği kurulması	Yeni eylem	Yüksekokul Müdürü	Haziran 2024	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Mart 2024 kararı 2023-2024 Bahar dönemine	Karar: Tutanak 01.03.2024 (evrak no E.4439) Şubat 2025'te düzenlenen Çalıştaya katılımları sağlandı.	
3	Mart 2024 (01.03.2024)	3	Satranç, voleybol ve masa tenisi turnuvası düzenlenmesi	Yeni eylem	Etkinlik Sorumlusu	Haziran 2024	İnsan Gücü	Gerçekleşmedi	Yeterli insan gücüne ulaşamadı.		
4	Mart 2024 (01.03.2024)	4	Köy okulu projesinin yürütülmesi (toplumsal katkı)	Yeni eylem	Toplumsal Katkı / Etkinlik Sorumlusu	Haziran 2024	İnsan Gücü, Mali Kaynak	Gerçekleşti	Mart 2024 kararı 2023-2024 Bahar dönemine ait olup izleme amacıyla plana eklenmiştir. Faaliyet planlanan terminden (Haziran 2024) sonra, Mayıs 2025'te gerçekleştirilmiştir.	Karar: Tutanak 01.03.2024 (evrak no E.4439). Gerçekleşme: Mayıs 2025'te köy okulu gezisi yapıldı.	
5	Mart 2024 (01.03.2024)	5	Dönem sonu piyes çalışmasının hazırlanması ve sahnelenmesi	Yeni eylem	Etkinlik Sorumlusu	Haziran 2024	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Mart 2024 kararı 2023-2024 Bahar dönemine ait olup faaliyet 2024-2025 akademik yılında gerçekleştirilmiştir.	Tutanak 01.03.2024 (E.4439). Gerçekleşme: Haziran 2025'te yıl sonu gösterileri yapıldı..	
6	Eylül 2024 (10.09.2024)	1	Öğrenci ve öğretim elemanı geri dönüşlerine göre belirlenen değişikliklerin 2024-2025 İngilizce Hazırlık Programında uygulanması	Yeni eylem	Bölüm Başkanı	2024-2025 Güz	İnsan Gücü	Gerçekleşmedi	Yönetim değişikliği sebebiyle gerekli değerlendirme ve görevlendirmeler yapılamadı.		
7	Eylül 2024 (10.09.2024)	2	09.09.2024 Yeterlik Sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi ve öğrencilerin nihai durumlarının belirlenmesi	Yeni eylem	Eğitim-Öğretim Komisyonu	10.09.2024	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Toplantıda değerlendirme yapıldı; 217 öğrenciden 48'i muaf oldu.	Tutanak 10.09.2024; sınav sonuç listesi	
8	Eylül 2024 (10.09.2024)	3	18.09.2024 Seviye Belirleme ve Yerleştirme Sınavının yapılması ve şubelerin oluşturulması	Yeni eylem	Eğitim-Öğretim Komisyonu	18.09.2024	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Sınav yapıldı ve 2024-2025 hazırlık şubeleri oluşturuldu.	Tutanak 10.09.2024 (E.5183, karar 3): Sınav sonuçları, şube listeleri	
9	Eylül 2024 (25.09.2024)	1	YÖKAK değerlendirmelerinde belirtilen eksiklere yönelik iyileştirmelerin planlanması	Yeni eylem	Kalite Komisyonu	Aralık 2024	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet planlandığı şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır.	Tutanak 25.09.2024 (E.5184, karar 1) Kalite toplantı tutanakları	
10	Eylül 2024 (25.09.2024)	2	BİDR raporlarının incelenmesi ve birim katkılarının hazırlanması	Yeni eylem	Kalite Komisyonu	Mart 2025	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet planlandığı şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır.	Tutanak 25.09.2024 (E.5184, karar 2): Kalite koordinatörlüğüne gönderildi.	
11	Ekim 2024 (14.10.2024)	1	Ocak 2024'ten itibaren yapılan toplumsal katkı etkinliklerinin belirlenmesi ve kayıt altına alınması	Yeni eylem	Toplumsal Katkı / Etkinlik Sorumlusu	Aralık 2024	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet planlandığı şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır.	Tutanak 14.10.2024 (E.5185, karar 1) Web sitesinde yayınlandı.	

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

2025 KALİTE FAALİYET PLANI VE GERÇEKLEŞME DURUMU

(2024-2025 Akademik Yılı)

Yayın Tarihi: 21.10.2026 Revizyon No: 00

No	Toplantı	Karar No	Faaliyet (Kalite Komisyonu Kararı)	Karar Türü	Sorumlu	Termin	Kaynak	Durum	Açıklama / Gerçekleşme Nedeni	Kanıt	Yeni Termin
12	Ekim 2024 (14.10.2024)	2	Toplumsal katkı etkinlikleri için katılım sonrası değerlendirme anketinin uygulanması	Yeni eylem	Toplumsal Katkı / Etkinlik Sorumlusu	2024-2025 boyunca	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Form uygulandı; 12.06.2025 toplantısında formun sürdürülmesine karar verildi.	Tutanak 14.10.2024 (E.5185, karar 2) Etkinlik Sonrası Öğrenci Katılım Formları; tutanak 12.06.2025	
13	Kasım 2024 (04.11.2024)	1	TSE ve KAP kapsamında kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların sürdürülmesi	Sürdürme	Yüksekokul Müdürü	2024-2025 boyunca	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet 2025 yılı boyunca sürdürülmüştür	Tutanak 04.11.2024 (E.5186) Kalite toplantı tutanakları	
14	Aralık 2024 (17.12.2024)	2	Toplumsal katkı, Ar-Ge ve eğitim-öğretim alanlarında belirlenen eksikliklerin giderilmesine yönelik adımların uygulanması	Yeni eylem	Kalite Komisyonu	2025 boyunca	İnsan Gücü, Mali Kaynak	Gerçekleşmedi	Yeterli insan gücüne ulaşamadı.		
15	Aralık 2024 (17.12.2024)	3	Öğrenci temsilcisinin kalite toplantılarına katılımının sağlanması; öğrenci sorun ve isteklerinin dinlenmesi	Sürdürme	Bölüm Başkanı	Her dönem	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet 2025 yılı boyunca sürdürülmüştür	Tutanak 17.12.2024 (E.5193, karar 3) Kalite toplantı tutanakları	
16	Aralık 2024 (18.12.2024)	1	Öğrencilerin fiziksel şartlarla ilgili şikâyetlerinin giderilmesi	Yeni eylem	Yüksekokul Müdürü	2025 boyunca	Mali Kaynak	Gerçekleşmedi	Yeterli insan gücüne ulaşamadı.		
17	Aralık 2024 (18.12.2024)	2	Öğrencilerin belirttiği sosyal etkinlik eksikliklerinin giderilmesi	Yeni eylem	Toplumsal Katkı / Etkinlik Sorumlusu	2025 boyunca	İnsan Gücü, Mali Kaynak	Kısmen Gerçekleşti	Etkinlikler yapıldı ancak 18.09.2025 toplantısında sosyal, kültürel ve sportif olanaklar hâlâ yetersiz bulundu.	Tutanak 18.12.2024 (E.5194, karar 2) Tutanak 18.09.2025	
18	Aralık 2024 (18.12.2024)	3	31 Aralık 2024 tiyatro etkinliğinin düzenlenmesi	Yeni eylem	Etkinlik Sorumlusu	31.12.2024	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet planlandığı şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır.	Tutanak 18.12.2024 (E.5194, karar 3) Web sitesinde yayınlandı.	
19	Aralık 2024 (18.12.2024)	4	Öğrenci görüşlerinin düzenli alınması ve öğrenci temsilcileri aracılığıyla öğretim elemanı-öğrenci iletişiminin güçlendirilmesi	Sürdürme	Bölüm Başkanı	Her dönem	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet 2025 yılı boyunca sürdürülmüştür.	Tutanak 18.12.2024 (E.5194, karar 4) Kalite toplantı tutanakları	
B. YIL İÇİNDE EKLENEN FAALİYETLER: Ocak-Kasım 2025 kalite komisyonu kararları											
20	Ocak 2025 (17.01.2025)	1	Organizasyon şeması, görev tanımları ve iş akış süreçlerinin birim genelinde sürdürülmesi	Sürdürme	Yüksekokul Müdürü	2025 boyunca	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet 2025 yılı boyunca sürdürülmüştür.	Kalite Komisyonu tutanakları	
21	Ocak 2025 (17.01.2025)	2	Süreç liderlerinin çevik liderlik yaklaşımını pekiştirmesi ve yetki paylaşımı	Sürdürme	Yüksekokul Müdürü	2025 boyunca	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet 2025 yılı boyunca sürdürülmüştür.	Kalite Komisyonu tutanakları	

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

2025 KALİTE FAALİYET PLANI VE GERÇEKLEŞME DURUMU

(2024-2025 Akademik Yılı)

Yayın Tarihi: 21.10.2026 Revizyon No: 00

No	Toplantı	Karar No	Faaliyet (Kalite Komisyonu Kararı)	Karar Türü	Sorumlu	Termin	Kaynak	Durum	Açıklama / Gerçekleşmeme Nedeni	Kanıt	Yeni Termin
22	Ocak 2025 (17.01.2025)	3	Yenilik yönetimi ve kıyaslama yaklaşımlarının ders planlarına ve ölçme-değerlendirme kriterlerine entegrasyonu	Yeni eylem	Yüksekokul Müdürü	Aralık 2025	İnsan Gücü	Gerçekleşmedi	Yönetim değişikliği sebebiyle gerekli değerlendirme ve görevlendirmeler yapılmadı.		
23	Ocak 2025 (17.01.2025)	4	Personel ve öğrenci iş akış şemaları ile görev tanımlarının tüm kademelerde yaygınlaştırılması	Yeni eylem	Yüksekokul Müdürü	Aralık 2025	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet planlandığı şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır.	Kalite Komisyonu tutanakları	
24	Ocak 2025 (17.01.2025)	5	Web sayfasındaki duyuruların düzenli ve güncel tutulması, bilgi edinme mekanizmalarının işletilmesi	Sürdürme	Yüksekokul Müdürü	2025 boyunca	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet 2025 yılı boyunca sürdürülmüştür.	Kalite Komisyonu tutanakları	
25	Ocak 2025 (17.01.2025)	6	Kalite politikasının birim koordinatörlerinin görev tanımları üzerinden yüksekokul genelinde benimsenmesi	Yeni eylem	Yüksekokul Müdürü	Aralık 2025	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet planlandığı şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır.	Kalite Komisyonu tutanakları	
26	Ocak 2025 (17.01.2025)	7	Memnuniyet ve ders sonu değerlendirme anketlerinden elde edilen verilerin sistematik olarak analiz edilmesi	Yeni eylem	Yüksekokul Müdürü	Aralık 2025	İnsan Gücü	Gerçekleşmedi	Yönetim değişikliği sebebiyle gerekli değerlendirme ve görevlendirmeler yapılmadı.		
27	Ocak 2025 (17.01.2025)	8	EBYS üzerinden kurumsal bilgi takibi; eğitim ve liyakat esaslı yükseltme ve atanma kriterlerinin uygulanması	Sürdürme	Yüksekokul Müdürü	2025 boyunca	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet 2025 yılı boyunca sürdürülmüştür.	Kalite Komisyonu tutanakları	
28	Mart 2025 (13.03.2025)	1	Ders içeriklerinin program amaçları ve TYYÇ ile uyumlu olarak bilişsel, duyuşsal ve devinimsel seviyelerde yapılandırılması	Yeni eylem	Bölüm Başkanları	Aralık 2025	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet planlandığı şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır.	Kalite Komisyonu tutanakları	
29	Mart 2025 (13.03.2025)	2	Ders planlarının yeterlilik-ders-öğretim yöntemi matrisleri çerçevesinde uygulanması	Sürdürme	Bölüm Başkanları	2025 boyunca	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet 2025 yılı boyunca sürdürülmüştür.	Kalite Komisyonu tutanakları	
30	Mart 2025 (13.03.2025)	3	Ders dağılımında öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarının ve ders dengesinin gözlemlenmesi	Sürdürme	Bölüm Başkanları	2025 boyunca	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet 2025 yılı boyunca sürdürülmüştür.	Kalite Komisyonu tutanakları	
31	Mart 2025 (13.03.2025)	4	Haftalık ders yükünün öğrencilerin akademik dış faaliyetlerine imkân tanıyacak şekilde dengelenmesi	Yeni eylem	Bölüm Başkanları	Aralık 2025	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet planlandığı şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır.	Kalite Komisyonu tutanakları	
32	Mart 2025 (13.03.2025)	5	Ders öğrenme kazanımlarının oluşturulması ve program çıktılarıyla eşleştirilmesi	Yeni eylem	Bölüm Başkanları	Aralık 2025	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet planlandığı şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır.	Kalite Komisyonu tutanakları	

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

2025 KALİTE FAALİYET PLANI VE GERÇEKLEŞME DURUMU

(2024-2025 Akademik Yılı)

Yayın Tarihi: 21.10.2026 Revizyon No: 00

No	Toplantı	Karar No	Faaliyet (Kalite Komisyonu Kararı)	Karar Türü	Sorumlu	Termin	Kaynak	Durum	Açıklama / Gerçekleşme Nedeni	Kanıt	Yeni Termin
33	Mart 2025 (13.03.2025)	6	Ders bilgi paketlerinin sınav ve değerlendirme süreçleri üzerinden izlenmesi, verilerin ders dağılımında kullanılması	Yeni eylem	Bölüm Başkanları	Aralık 2025	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet planlandığı şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır.	Kalite Komisyonu tutanakları	
34	Nisan 2025 (17.04.2025)	1	Öğrenci merkezli, yetkinlik temelli ve etkileşimli öğretim yöntemlerinin uygulanması	Sürdürme	Bölüm Başkanları	2025 boyunca	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet 2025 yılı boyunca sürdürülmüştür.	Kalite Komisyonu tutanakları	
35	Nisan 2025 (17.04.2025)	2	Uygulamalı öğrenme faaliyetlerinin etkinlik galerisi üzerinden izlenmesi	Sürdürme	Bölüm Başkanları	2025 boyunca	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet 2025 yılı boyunca sürdürülmüştür.	Kalite Komisyonu tutanakları	
36	Nisan 2025 (17.04.2025)	3	Sınav olanaklarının çeşitlendirilmesi; formatif ödev, proje ve portfolyo yöntemlerinin yaygınlaştırılması	Yeni eylem	Bölüm Başkanları	Aralık 2025	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet planlandığı şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır.	Kalite Komisyonu tutanakları	
37	Nisan 2025 (17.04.2025)	4	Ölçme-değerlendirmenin güvenilirliğinin öğrenci ve öğretim elemanı geri bildirimleriyle izlenmesi	Yeni eylem	Bölüm Başkanları	Aralık 2025	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet planlandığı şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır.	Kalite Komisyonu tutanakları	
38	Nisan 2025 (17.04.2025)	5	Sınav yönetmeliği uyarınca adil, güvenilir ve güvenli ölçme düzenlemelerinin sürdürülmesi	Sürdürme	Bölüm Başkanları	2025 boyunca	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet 2025 yılı boyunca sürdürülmüştür.	Kalite Komisyonu tutanakları	
39	Nisan 2025 (17.04.2025)	6	Öğrenci kabul ve kayıt işlemlerinin Hazırlık Sınıfları Yönergesine göre şeffaf yürütülmesi	Sürdürme	Bölüm Başkanları	2025 boyunca	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet 2025 yılı boyunca sürdürülmüştür.	Kalite Komisyonu tutanakları	
40	Nisan 2025 (17.04.2025)	7	Seviye belirleme ve yeterlik sınavlarının planlı olarak işletilmesi	Sürdürme	Bölüm Başkanları	2025 boyunca	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet 2025 yılı boyunca sürdürülmüştür.	Kalite Komisyonu tutanakları	
41	Nisan 2025 (17.04.2025)	8	Öğrenci kabulü, sınav takvimi ve değerlendirme süreçlerinin web sayfasında güncel paylaşılması	Sürdürme	Bölüm Başkanları	2025 boyunca	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet 2025 yılı boyunca sürdürülmüştür.	Kalite Komisyonu tutanakları	
42	Mayıs 2025 (21.05.2025)	1	Araştırma süreçlerinin yönetimine yönelik yönlendirme ve motive etme planlamalarının yürütülmesi	Sürdürme	Yüksekokul Müdürü	2025 boyunca	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet 2025 yılı boyunca sürdürülmüştür.	Kalite Komisyonu tutanakları	
43	Mayıs 2025 (21.05.2025)	2	Yetersiz fiziki ve mali araştırma kaynaklarının geliştirilmesine yönelik stratejik adımlar atılması	Yeni eylem	Yüksekokul Müdürü	Aralık 2025	Mali Kaynak, İnsan Gücü	Gerçekleşmedi	Ödenek tahsis edilemedi.		

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

2025 KALİTE FAALİYET PLANI VE GERÇEKLEŞME DURUMU

(2024-2025 Akademik Yılı)

Yayın Tarihi: 21.10.2026 Revizyon No: 00

No	Toplantı	Karar No	Faaliyet (Kalite Komisyonu Kararı)	Karar Türü	Sorumlu	Termin	Kaynak	Durum	Açıklama / Gerçekleşme Nedeni	Kanıt	Yeni Termin
44	Mayıs 2025 (21.05.2025)	3	Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini artırmak için akademik gelişim faaliyetlerinin planlanması	Yeni eylem	Yüksekokul Müdürü	Aralık 2025	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet planlandığı şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır.	Kalite Komisyonu tutanakları	
45	Mayıs 2025 (21.05.2025)	4	Ortak araştırma birimleri ve ulusal/uluslararası ortak programlar için mekanizmaların yapılandırılması	Görüşme	Yüksekokul Müdürü	Aralık 2025	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Konu kalite toplantısında görüşülmüş, gerekli çalışmalar yürütülmüştür.	Kalite Komisyonu tutanakları	
46	Mayıs 2025 (21.05.2025)	5	Araştırma performansının izlenmesi için kriter ve göstergelerin tanımlanması	Yeni eylem	Yüksekokul Müdürü	Aralık 2025	İnsan Gücü	Gerçekleşmedi	Yönetim değişikliği sebebiyle gerekli değerlendirme ve görevlendirmeler yapılamadı.		
47	Haziran 2025 (12.06.2025)	1	Sosyal sorumluluk ve toplumsal katkı süreçlerinin kurumsal politikalar çerçevesinde yürütülmesi	Sürdürme	Toplumsal Katkı / Etkinlik Sorumlusu	2025 boyunca	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet 2025 yılı boyunca sürdürülmüştür.	Kalite Komisyonu tutanakları	
48	Haziran 2025 (12.06.2025)	2	Köy okulu gezisi ve oryantasyon gibi etkinliklerde iç ve dış paydaş katılımının artırılması	Yeni eylem	Toplumsal Katkı / Etkinlik Sorumlusu	Aralık 2025	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet planlandığı şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır.	Kalite Komisyonu tutanakları	
49	Haziran 2025 (12.06.2025)	3	Toplumsal katkı faaliyetlerine ayrılan kaynakların planlanmasına devam edilmesi	Sürdürme	Toplumsal Katkı / Etkinlik Sorumlusu	2025 boyunca	Mali Kaynak, İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet 2025 yılı boyunca sürdürülmüştür.	Kalite Komisyonu tutanakları	
50	Haziran 2025 (12.06.2025)	4	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı gibi birimlerle iş birliklerinin güçlendirilmesi	Yeni eylem	Toplumsal Katkı / Etkinlik Sorumlusu	Aralık 2025	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet planlandığı şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır.	Kalite Komisyonu tutanakları	
51	Haziran 2025 (12.06.2025)	5	Etkinlik Sonrası Öğrenci Katılım Formunun sürdürülmesi ve veri havuzu oluşturulması	Yeni eylem	Toplumsal Katkı / Etkinlik Sorumlusu	Aralık 2025	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet planlandığı şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır.	Kalite Komisyonu tutanakları	
52	Haziran 2025 (12.06.2025)	6	Toplumsal katkı performansı için ilke, kural ve performans göstergelerinin sistematik hale getirilmesi	Yeni eylem	Toplumsal Katkı / Etkinlik Sorumlusu	Aralık 2025	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet planlandığı şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır.	Kalite Komisyonu tutanakları	
53	Eylül 2025 (18.09.2025)	1	Sınıf, laboratuvar ve basılı/elektronik materyal gibi öğrenme kaynaklarının planlanmasının sürdürülmesi	Sürdürme	Bölüm Başkanları	2025 boyunca	Mali Kaynak, İnsan Gücü	Gerçekleşmedi	Ödenek tahsis edilemedi.		
54	Eylül 2025 (18.09.2025)	2	Her şubeye atanmış akademik danışmanlık hizmetinin sürdürülmesi	Sürdürme	Bölüm Başkanları	2025 boyunca	İnsan Gücü	Gerçekleşmedi	Hazırık birimi öğrencilerinin kayıt oldukları birimler farklı olduğu için kurum içi danışmanlık hizmeti verilemedi.		

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

2025 KALİTE FAALİYET PLANI VE GERÇEKLEŞME DURUMU

(2024-2025 Akademik Yılı)

Yayın Tarihi: 21.10.2026 Revizyon No: 00

No	Toplantı	Karar No	Faaliyet (Kalite Komisyonu Kararı)	Karar Türü	Sorumlu	Termin	Kaynak	Durum	Açıklama / Gerçekleşme Nedeni	Kanıt	Yeni Termin
55	Eylül 2025 (18.09.2025)	3	TÖMER ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörlüğü ile göçmen ve uluslararası öğrencilere dil desteğinin sürdürülmesi	Sürdürme	Bölüm Başkanları	2025 boyunca	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet 2025 yılı boyunca sürdürülmüştür.	Kalite Komisyonu tutanakları	
56	Eylül 2025 (18.09.2025)	4	Yetersiz olan sosyal, kültürel ve sportif faaliyet olanaklarının planlanması ve geliştirilmesi	Yeni eylem	Bölüm Başkanları	Aralık 2025	Mali Kaynak, İnsan Gücü	Gerçekleşmedi	Ödenek tahsis edilemedi.		
57	Eylül 2025 (18.09.2025)	5	Sosyal-kültürel etkinliklerin etkililiği için öğrenci geri bildirim mekanizmalarının işletilmesi	Yeni eylem	Bölüm Başkanları	Aralık 2025	İnsan Gücü	Gerçekleşmedi	Yönetim değişikliği sebebiyle gerekli değerlendirme ve görevlendirmeler yapılamadı.		
58	Kasım 2025 (20.11.2025)	1	Ders bilgi paketlerinin öğrenci iş yüküne (AKTS) dayalı olarak yeniden tasarlanması	Yeni eylem	Bölüm Başkanları	Aralık 2025	İnsan Gücü	2026'ya Devredildi	Aralık 2025 Genel Değerlendirme toplantısında 2026 hedefi olarak yeniden karara bağlandı (18.12.2025, karar 1-2).	Tutanak 18.12.2025	Aralık 2026
59	Kasım 2025 (20.11.2025)	2	Program çıktılarının periyodik izlenmesi ve güncellenmesi için sistematik kontrol mekanizması kurulması	Yeni eylem	Bölüm Başkanları	Aralık 2025	İnsan Gücü	2026'ya Devredildi	Aralık 2025 Genel Değerlendirme toplantısında 2026 hedefi olarak yeniden karara bağlandı (18.12.2025, karar 1-2).	Tutanak 18.12.2025	Aralık 2026
60	Kasım 2025 (20.11.2025)	3	Ders tasarımında öğrenci iş yükünün dikkate alınmaması eksikliğinin giderilmesi için planlama yapılması	Yeni eylem	Bölüm Başkanları	Aralık 2025	İnsan Gücü	2026'ya Devredildi	Aralık 2025 Genel Değerlendirme toplantısında 2026 hedefi olarak yeniden karara bağlandı (18.12.2025, karar 1-2).	Tutanak 18.12.2025	Aralık 2026
61	Kasım 2025 (20.11.2025)	4	Eğitim faaliyetlerinin akademik takvim ve kurumsal kurallara uygun yürütülmesine devam edilmesi	Sürdürme	Bölüm Başkanları	2025 boyunca	İnsan Gücü	Gerçekleşti	Faaliyet 2025 yılı boyunca sürdürülmüştür.	Kalite Komisyonu tutanakları	
62	Kasım 2025 (20.11.2025)	5	Program çıktılarının takibi için bilimsel temelli bir kalite değerlendirme yapısı oluşturulması	Görüşme	Bölüm Başkanları	Aralık 2025	İnsan Gücü	2026'ya Devredildi	Aralık 2025 Genel Değerlendirme toplantısında 2026 hedefi olarak yeniden karara bağlandı (18.12.2025, karar 1-2).	Tutanak 18.12.2025	Aralık 2026
63	Kasım 2025 (20.11.2025)	6	Program yapısı, kazanımlar, yöntemler ve ölçme-değerlendirmenin ders içerikleri aracılığıyla güvence altına alınması	Görüşme	Bölüm Başkanları	Aralık 2025	İnsan Gücü	2026'ya Devredildi	Aralık 2025 Genel Değerlendirme toplantısında 2026 hedefi olarak yeniden karara bağlandı (18.12.2025, karar 1-2).	Tutanak 18.12.2025	Aralık 2026

Sarı hücreler doldurulacak; Durum hücrelerinde açılır liste var. A bölümü, 2024 kalite toplantılarında 2024-2025 yılı için alınan kararlardır (Mart 2024 kararları 2023-2024 Bahar dönemine aittir ve izleme amacıyla eklendi). B bölümü, 2025 içinde alınan kararlardır. "Gerçekleşmedi" seçilen her karar için Açıklama sütununa nedenini yazın (ör. ödenek tahsis edilemedi). 18.12.2025 Genel Değerlendirme kararları 2026 planıdır ve YGG raporunun 10. bölümünde yer alır.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

2025 KALİTE FAALİYET PLANI VE GERÇEKLEŞME DURUMU

(2024-2025 Akademik Yılı)

Yayın Tarihi: 21.10.2026 Revizyon No: 00

No	Toplantı	Karar No	Faaliyet (Kalite Komisyonu Kararı)	Karar Türü	Sorumlu	Termin	Kaynak	Durum	Açıklama / Gerçekleşmeme Nedeni	Kanıt	Yeni Termin
Hazırlayan Ad Soyad / Unvan: İmza:			Kontrol Eden Ad Soyad / Unvan: İmza:			Onaylayan Ad Soyad / Unvan: İmza:					